

PROTOKÓŁ ODBIORU ROBÓT

Spisany w dniu 24-11-2023 w Rajcu
przez komisję w składzie:

1. P. Honorata Szatnick - 2-cu Wójs Gminy Rajcu
2. P. ~~Podany~~ Sław Suchowicki - VG Rajcu
3. P. Marek Mieszale - Inspektor Nadzoru
4. P. Tomasz Kutajny - Kierownik Budowy
5. P. Jęży Szatnick - Wykonawca

1. Budowa Poprawy dostępności pieszo - jordanu terenu rekreacyjnych Sudów Gminy

2. Rodzaj Robót Roboty drogowe -

3. Zamawiający Urząd Gminy Rajcu

4. Wykonawca ~~Urząd Gminy Rajcu~~ STOLBUD Jęży Szatnick
Rajcu Gmina 395 34-370 Rajcu

Wykonanych na podst. umowy/zlecenia nr 36/2023 z dnia 11 sierpnia 2023

5. Komisja po dokonaniu oględzin wykonanych robót i zapoznaniu się z dokumentami stwierdza

a/zakres robót Zgodnie z dokumentacją i umową

b/jakość robót dobra

c/ termin wykonania terminowo

d/ wady i usterki brak

2

Termin usunięcia usterek.....

6. Komisja postanawia odebrać roboty końcowe – ~~całkowicie~~ bez zastrzeżeń ~~z zastrzeżeniami~~

Kwota do zapłaty brutto... 1 100 006,02 zł (słownie: jeden milion sto tysięcy sześć tysięcy zł/100)

Podpisy komisji:

1.....

3..... KIEROWNIK BUDOWY
mgr inż. Tomasz Kojajny
INSPEKTOR NADZORU
mgr inż. Marek Mieszczak
nr ewid. SLK/BO/1138/03

4..... STOLBUD SZCZOTKA
Jerzy Szczotka
5..... BYGIERKA GÓRNA 395
34-370 Rajcza
NIP 553-001-06-06

WÓJT
Zbigniew Paciorek

AKCEPTUJE